



Kárášjoga gielda
Karasjok kommune



Fylkesmannen i Troms og Finnmark

*Romssa ja Finnmarkku fylkkamánni
Tromssan ja Finmarkun maaherra*

VEDTEKTER FOR STYRINGSGRUPPEN TIL FORPROSJEKTET «FRAMTIDENS KARASJOK»

Vedtatt i konstituerende møte, 7. mars 2019 i Karasjok.

1 INTENSJON

Prosjektet «Framtidens Karasjok» er et endringsprosjekt som gjennomføres i samarbeid mellom Karasjok kommune, Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Prosjektet skal bidra til endring i Karasjok kommune for å gjøre kommunen bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag på vegne av befolkningen i kommunen.

2 SAMMENSETNING

Styringsgruppen består av formannskapet i Karasjok kommune i sin helhet. Fylkesmannen i Troms og Finnmark har møte-, tale- og forslagsrett i styringsgruppen.

3 MANDAT

Styringsgruppen skal ta beslutning i alle saker som gjelder gjennomføring og organisering av forprosjektet til «Framtidens Karasjok». Styringsgruppen skal videre:

- Foreta midtveisgodkjenning av arbeidet som gjøres i prosjektet
- Godkjenne prosjektrapport for forprosjektet
- Godkjenne prosjektplan for hovedprosjektet
- Levere beslutningsgrunnlag til videre politisk behandling i kommunen

4 ORGANISERING

Styringsgruppen gjør vedtak gjennom avstemming etter kommunelovens regler for kommunale utvalg.

KS-Konsulent AS er sekretariat for styringsgruppen etter kontrakt med Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

5 MØTEPLAN

Plan for møtevirksomheten i forprosjektperioden vedtas i første styringsgruppemøte etter konstituering.

6 FINANSIERING

Kommunen og Fylkesmannen i Troms og Finnmark finansierer selv eget arbeid i forbindelse med forprosjektet. Styringsgruppens møter og alt arbeid i forprosjektet som gjøres av KS-Konsulent AS finansieres av skjønnsmidler tildelt av fylkesmannen. Karasjok kommune er ansvarlig for praktiske forhold knyttet til forprosjektets økonomi.

7 ENDRING AV VEDTEKTER

Styringsgruppen kan endre vedtektene gjennom enstemmig vedtak.

8 TIDSAVGRENSNING

Styringsgruppen fungerer etter disse vedtekter til forprosjektet er avsluttet og beslutning om etablering av hovedprosjektet er tatt.